Anexa nr. 1 la H.C.L.

Deviz general - rest de executat - ACTUALIZAT la data 01 AUGUST 2020

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: ,,Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370 comuna Vorona, jud.Botosani"

ca urmare a intrarii in insolventa a sc ……

Nr. crt.	Capitol din Buget	DEVIZ INITIAL DIN DALI fara tva	contractat initial fara tva	Buget final în urma contractării fara tva	Buget final în urma contractării cu T.V.A. 24%	Executat până la data de 31.12.2018 fără TVA	Executat până la data de 31.12.2018 cu tva 24%	Rest de executat fără T.V.A. neactualizat	T.V.A. 24 % la rest de executat neactualizat	Rest de executat neactualizat inclusiv T.V.A 24%	Rest de executat ACTUALIZAT 2020 FARA TVA	Rest de executat ACTUALIZAT 2020 CU TVA 19%	BUGET FINAL PROIECT fara tva	BUGET FINAL PROIECT cu tva 19%	rest de executat fara tva dupa actualizare buget final	rest de executat cu tva dupa actualizare buget final	FINANTARE DE LA Buget de stat
		LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
	CAPITOLUL 1				0,00												
	Cheltuieli pentru obtinerea si				0,00												
1.1.	Obţinerea terenului				0,00												
1.2.	Amenajarea terenului	0,00			0,00												
1.3.	Cheltuieli pentru amenajarea terenului şi aducerea la starea iniţială	0,00		0,00	0,00												
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CAPITOLUL 2			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectiv	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CAPITOLUL 3			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
	Cheltuieli pentru proiectare şi			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
	Studii de teren (geo)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.240,00	0,00	0,00	1.000,00	240,00	1.240,00	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.	Studii de teren (topo)	3.500,00	0,00	3.500,00	4.340,00	0,00	0,00	3.500,00	840,00	4.340,00	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.2.	Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	1.700,00	546,45	1.700,00	1.700,00	546,45	546,45	1.153,55	0,00	1.153,55	0	0	546,450	546,450	0,000	0,000	
3.3.	Proiectare şi inginerie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Tema de proiectare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	3.3.1.b)Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	3.3.1.c)d) Proiectare PTH + detalii	24.000,00	24.000,00	24.000,00	29.760,00	24.000,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24.000,000	29.760,000	0,000	0,000	0,000
	3.3.1.e). Verificare PTH	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	3.3.2 Documentatie avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	3.3.3. Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Audit energetic			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziţie publică	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	17.850	15.000,000	17.850,000	15.000,000	17.850,000	
3.5.	Consultanţă			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	3.5.1. Consultanţă I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	17.850	15.000,000	17.850,000	15.000,000	17.850,000	
	3.5.2. Audit financiar	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.6.	Asistenţă tehnică			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	3.6.1. Asistenţă tehnică proiectant	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.600,00	15.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	9.500	11.305	24.500,000	29.905,000	9.500,000	11.305,000	
	3.6.2. Diriginţia de şantier	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.304,00	21.304,00	3.696,00	0,00	3.696,00	8.500	10.115	29.804,000	31.419,000	8.500,000	10.115,000	
	TOTAL CAPITOL 3	75.200,00	64.546,45	70.200,00	80.640,00	60.850,45	70.210,45	9.349,55	1.080,00	10.429,55	48.000	57.120	108.850,45	127.330,45	48.000,00	57.120,00	
	CAPITOLUL 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000	0,000	
	Cheltuieli pentru investiţia de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000	0,000	
4.1.	Constructii si instalatii	1.856.534,00	1.621.488,70	1.621.488,70	2.010.645,99	1.408.124,08	1.746.073,86	448.409,92	107.618,38	556.028,30	710.929	846.006	2.119.053,080	2.592.079,369	710.929,000	846.005,510	846.005,510
4.2.	Montaj			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	

4.3.	Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte utilaje specifice	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.4.	Utilaje fara montaj			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.5.	dotari			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL CAPITOL 4	1.856.534,00	1.621.488,70	1.621.488,70	2.010.645,99	1.408.124,08	1.746.073,86	448.409,92	107.618,38	556.028,30	710.929	846.006	2.119.053,080	2.592.079,369	710.929,000	846.005,510	
	CAPITOLUL 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000	0,000	
	Ate cheltuieli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000	0,000	
5.1.	Organizare de şantier			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000	0,000	
	5.1.1. Lucrări de construcţii	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului, comision bancar finanţare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	5.2.1. Comision bancar finanţare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	5.2.2. Cota I.S.C. 0,5 %	14.852,00	14.852,00	8.107,44	14.852,00	8.107,44	8.107,44	8.107,44	0,00	8.107,44	3.555	3.555	11.662,444	11.662,444	3.555,000	3.555,000	
	5.2.3. Cota pt. controlul statului în amen. terit. urb. 0,1%	1.856,00	1.856,00	1.621,49	1.856,00	1.621,49	1.621,49	0,00	0,00	0,00	711	711	2.332,490	2.332,490	711,000	711,000	
	5.2.4. Cota Casei Sociale a Constructorilor 0,5%	9.283,00	9.283,00	8.107,44	9.283,00	8.107,44	8.107,44	8.107,44	0,00	8.107,44	3.555	3.555	11.662,444	11.662,444	3.555,000	3.555,000	
	5.2.5. Costul creditului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
5.3.	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	35.000,00	30.078,62	30.078,62	37.297,49	0,00	0,00	35.000,00	8.400,00	43.400,00	35.000	41.650	35.000,000	41.650,000	35.000,000	41.650,000	41.650,000
	TOTAL CAPITOL 5	60.991,00	56.069,62	47.915,00	63.288,49	17.836,38	17.836,38	51.214,89	8.400,00	59.614,89	42.821	49.471	60.657,38	67.307,38	42.821,00	49.471,00	
	CAPITOLUL 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000		
	Cheltuieli pentru probe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000	0,000	
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000	0,000	
6.2.	Probe tehnologice şi teste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL CAPITOL 6	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL GENERAL	1.992.725,00	1.742.104,77	1.739.603,70	2.154.574,48	1.486.810,91	1.834.120,69	508.974,36	117.098,38	626.072,74	801.750	952.597	2.288.560,91	2.786.717,20	801.750,00	952.596,51	887.655,51
					0,00			0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,000		
	C+M	1.856.534,00	1.621.488,70	1.621.488,70	2.010.645,99	1.408.124,08	1.746.073,86	448.409,92	107.618,38	556.028,30	710.929	846.006	2.119.053,08	2.592.079,37	710.929,00	846.005,51	846.005,51

	lei	contr de finantare cu tva 24%	buget final cu tva 24% NEACTUALIZAT 2015	buget final cu tva 19% ACTUALIZAT 2020	executat	rest de executat la 01.08.2020, actualiat
	1	2	3	4=3-2		
contract fin elig cu TVA		2.345.502,00	2.077.703,48	2.345.502,00	1.746.073,84	599.428,16
val proiect		2.470.979,00	2.155.194,48	2.786.717,20	1.834.120,69	952.596,51
buget local		125.477,00	77.491,00	441.215,20	88.046,85	353.168,35

01.07.2010- 31.12.2015 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prin O.U.G. nr. 58/2010 s-a majorat cota standard de TVA de la 19% la 24%.

An 2016- cota de tva =20%

An 2017- cota de tva =19%

ULTIMA FACTURA =14.12.2015

DOSAR INSOLVENTA Dosar 38040/3/2015 DIN 22.10.2015-Tribunalul Bucureşti-

Secţia a-VII-a Civilă-ADMIEREA CERERII -Pronunţată în şedinţă publică, 14-07-2016

Intocmit SC MARCICRYS SRL

Admin: BUTIUC MARICEL

Maricel Butiuc

Semnat digital de Maricel Butiuc

Data: 2020.08.19 14:09:47 +03'00'