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RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  

FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.1.7 Intensificarea noului portal al SNA pentru creșterea 

gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA,a noilor 

tendințe și evoluții în domeniul integrității   

 

1. Stadiul implementării măsurii 

☒ implementată  ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de 

implementare  

 

 

Au fost publicate pe site-ul instituției la secțiunea Strategia Naționlă 

Anticorupție documentele solicitate. 

 

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii 

 

Nu a fost nevoie. 

 

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul 

implementării, cât și la finalizarea acesteia 

 

Nu a fost nevoie. 

 

 

4. Costurile implementării 

 

Nu au fost costuri suplimentare. 

 

 

 

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților  

 

A fost respectat termenul prevăzut în Planul de Integritate al Comunei Vorona. 

 

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor 

 
1 Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa 
integritateinadministratie@mdlpa.ro. 
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Nu au fost întârzieri . 

 

 

 

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost 

implementată în termen) 

 

 

Nu a fost necesar un nou calendar de implementare. 

 

 


