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ANEXA Nr.  ....... la HCLNr. . . .  din .....08.2020 


 


CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al 


OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII: 


 Asfaltare drum comunal DC 55  si drum satesc  DS 370, comuna Vorona , Judetul Botosani" 


BENEFICIAR :     COMUNA  VORONA JUDEŢUL BOTOSANI;  


AMPLASAMENT : INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL COMUNEI  VORONA JUDEŢUL     


                                   BOTOSANI; 


 


• Capacităţi (în unităţi fizice); 


 


Nr. crt. Denumire drum Lungime - km 
Suprafața ocupată de lucrări 


(mp) 


1 DC 55  = 2,750 KM  


2 DS 370  = 0,26 KM  


3 TOTAL  = 3,010 KM  


 


Indicatorii economici ACTUALIZATI august 2020 : 


Denumirea capitolelor de cheltuieli 


  


Valoare (fara 


TVA) 


Valoare 


TVA 


Valoare 


(inclusiv 


TVA) 


 Lei  Lei Lei 


TOTAL GENERAL 
2.288.560,91 


498.156,29 2.786.717,20   


Din care : C + M                                  


2.119.053,08 473.026,29 2.592.079,37 


 


TOTAL GENERAL din care: 2.786.717,20   Lei inclusiv TVA 


buget de stat 2.345.502,0 Lei inclusiv TVA 


buget local 441.215,20 Lei inclusiv TVA 


 


REST DE EXECUTAT august 2020 


Denumirea capitolelor de cheltuieli 


  


Valoare (fara 


TVA) 


Valoare 


TVA 


Valoare 


(inclusiv 


TVA) 


 Lei  Lei Lei 


TOTAL GENERAL 
801.750,0 


150.846,51 952.596,51  


Din care : C + M                                  


710.929,0 135.076,51 846.005,51 


 


TOTAL GENERAL din care: 952.596,51 Lei inclusiv TVA 


buget de stat 599.428,16 Lei inclusiv TVA 


buget local 353.168,35 Lei inclusiv TVA 


 








din fonduri de la 


bugetul de stat


din finanțare de la 


bugetul local


LEI LEI LEI


1 2 3=4+5 4,00 5,00 6,00


1.1 Obţinerea terenului. 0,00 0,00 buget local


1.2 Amenajarea terenului. 0,00 0,00 buget local


1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și 


aducerea la starea inițială
0,00 0,00 buget local


TOTAL CAPITOL 1     0,00 0,00 0,00


2.1


Cheltuieli aferente asigurării cu 


utilitățile necesare funcționării 


obiectivului de investiție


0,00 0,00 buget  local


TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00


3.1 Studii de teren 0,00 0,00 buget local


3.2
Taxe pentru obținerea de avize, acorduri 


și autorizații
546,45 546,45 buget local


3.3 Proiectare şi Inginerie 29.760,00 0,00 29.760,00


3.3.1 Studiu de fezabilitate 0,00 0,00 buget local


EXPERTIZA TEHNICA 0,00 0,00 buget local


3.3.2 Proiect tehnic+detalii de executie 29.760,00 29.760,00 buget local


3.3.4 Verificarea tehnică a proiectării 0,00 0,00 buget local


3.3.5
Documentații pentru avize, acorduri, 


autorizații (DATC)
0,00 0,00 buget local


3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 17.850,00 17.850,00 buget local


3.5 Consultanţă 17.850,00 17.850,00 buget local


3.6 Asistenţă tehnică 61.324,00 61.324,00 buget local


TOTAL CAPITOL 3     127.330,45 0,00 127.330,45


4.1 Construcţii şi Instalaţii 2.592.079,37 2.345.502,00 246.577,37 buget de stat+buget local


4.2 Montaj utilaje tehnologice buget  local


4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi 


funcţionale cu montaj
0,00 0,00 buget  local


4.4
Utilaje fără montaj şi echipamente de 


transport
buget  local


4.5 Dotări 0,00 0,00 buget  local


4.6 Active necorporale buget  local


TOTAL CAPITOL 4      2.592.079,37 2.345.502,00 246.577,37


5.1 Organizare de şantier :


5.1.1 Lucrări de construcţii 0,00 0,00 buget local


5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 0,00 0,00 buget local


Proiectant : SC COMIR SRL                                                                 


Consultant :           SC MARCICRYS  SRL                                                          


Beneficiar : COMUNA VORONA , JUDETUL BOTOSANI


DEVIZ  GENERAL 


ACTUALIZAT 01.08.2020


privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie : 


"ASFALTARE DRUM COMUNAL  DC 55 SI DRUM SATESC DS 370 COMUNA VORONA, 


JUDETUL BOTOSANI”  


Nr. 


crt.


Denumirea capitolelor şi a 


subcapitolelor


de cheltuieli


Valoare ( inclusiv T.V.A. )


Defalcarea pe surse de 


finanțare
TOTAL


Valoare 


(inclusiv T.V.A. )


din care


Capitolul 1


Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului


Capitolul 2


Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului


Capitolul 3


Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică


Capitolul 4


Cheltuieli pentru investiţia de bază


Capitolul 5


Alte cheltuieli







5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 25.657,38 25.657,38 buget local


Cheltuieli publicitate 0,00 0,00 buget local


5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 41.650,00 41.650,00 buget local


TOTAL CAPITOL 5      67.307,38 0,00 67.307,38


6.1 Pregătirea personalului de exploatare. 0,00 0,00 0,00 buget local


6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 buget local


TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00


TOTAL GENERAL 2.786.717,20 2.345.502,00 441.215,20


Din care C + M 2.592.079,37 2.345.502,00 246.577,37


TOTAL GENERAL din care: 2.786.717,20


buget de stat 2.345.502,00 Contract de finantare nr 11102/16.06.2015


buget local 441.215,20


Beneficiar: Comuna VORONA,  judetul Botosani


Capitolul 6


Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar


Consultant 


SC MARCICRYS SRL 


ec.jr.  Maricel BUTIUC 
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		Maricel Butiuc












ca urmare a  intrarii in insolventa a sc …………………


DEVIZ 


INITIAL DIN 


DALI fara tva 


contractat  


initial fara tva 


Buget final în 


urma 


contractării 


fara tva 


Buget final în 


urma 


contractării cu  


T.V.A. 24%


Executat 


până la data 


de 


31.12.2018 


fără TVA 


Executat 


până la data 


de 


31.12.2018 


cu tva  24%


Rest de 


executat fără 


T.V.A. 


neactualizat


T.V.A. 24 % la 


rest de 


executat 


neactualizat


Rest de 


executat 


neactualizat 


inclusiv T.V.A 


24%


Rest de 


executat 


ACTUALIZA


T 2020 FARA 


TVA 


Rest de 


executat 


ACTUALIZA


T 2020 CU 


TVA  19%


BUGET 


FINAL 


PROIECT  


fara  tva 


BUGET FINAL 


PROIECT  cu 


tva 19%


rest de 


executat fara 


tva  dupa 


actualizare 


buget final 


rest de 


executat cu 


tva  dupa 


actualizare 


buget final 


FINANTARE 


DE LA Buget 


de stat  


LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19


0,00


0,00


1.1. Obţinerea terenului 0,00


1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Studii de teren (geo) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.240,00 0,00 0,00 1.000,00 240,00 1.240,00 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000


3.1. Studii de teren ( topo) 3.500,00 0,00 3.500,00 4.340,00 0,00 0,00 3.500,00 840,00 4.340,00 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000


3.2.


Taxe pentru obţinerea de 


avize, acorduri şi 


autorizaţii 1.700,00 546,45 1.700,00 1.700,00 546,45 546,45 1.153,55 0,00 1.153,55 0 0 546,450 546,450 0,000 0,000


3.3. Proiectare şi inginerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


3.3.1.b)Studiu de 


fezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3.1.c)d) Proiectare PTH 


+ detalii 24.000,00 24.000,00 24.000,00 29.760,00 24.000,00 29.760,00 0,00 0,00 0,00 0 0 24.000,000 29.760,000 0,000 0,000 0,000


3.3.1.e). Verificare PTH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000


3.3.2 Documentatie avize 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00


3.3.3. Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000


Audit energetic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


3.4.


Organizarea procedurilor 


de achiziţie publică 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 17.850 15.000,000 17.850,000 15.000,000 17.850,000


3.5. Consultanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


3.5.1. Consultanţă I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 17.850 15.000,000 17.850,000 15.000,000 17.850,000


3.5.2. Audit financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


3.6. Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6.1. Asistenţă tehnică 


proiectant  15.000,00 15.000,00 15.000,00 18.600,00 15.000,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 9.500 11.305 24.500,000 29.905,000 9.500,000 11.305,000


3.6.2. Diriginţia de şantier 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 21.304,00 21.304,00 3.696,00 0,00 3.696,00 8.500 10.115 29.804,000 31.419,000 8.500,000 10.115,000


75.200,00 64.546,45 70.200,00 80.640,00 60.850,45 70.210,45 9.349,55 1.080,00 10.429,55 48.000 57.120 108.850,45 127.330,45 48.000,00 57.120,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000


4.1. Constructii si instalatii 1.856.534,00 1.621.488,70 1.621.488,70 2.010.645,99 1.408.124,08 1.746.073,86 448.409,92 107.618,38 556.028,30 710.929 846.006 2.119.053,080 2.592.079,369 710.929,000 846.005,510 846.005,510


4.2. Montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


CAPITOLUL 2


Anexa nr. 1 la H.C.L. 


Deviz general - rest de executat - ACTUALIZAT   la data 01  AUGUST 2020
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: ,,Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370 comuna Vorona, jud.Botosani” 


Nr. 


crt.
Capitol din Buget


CAPITOLUL 1


Cheltuieli pentru obtinerea si 


1.3.


Cheltuieli pentru 


amenajarea terenului şi 


aducerea la starea iniţială


TOTAL CAPITOL 1 


Cheltuieli pentru asigurarea 


utilităţilor necesare obiectiv


TOTAL CAPITOL 2


CAPITOLUL 3


Cheltuieli pentru proiectare şi 


TOTAL CAPITOL 3


CAPITOLUL 4 


Cheltuieli pentru investiţia de 







4.3.


Utilaje şi echipamente 


fără montaj, mijloace de 


transport, alte utilaje 


specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


4.4. Utilaje fara montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


4.5. dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


1.856.534,00 1.621.488,70 1.621.488,70 2.010.645,99 1.408.124,08 1.746.073,86 448.409,92 107.618,38 556.028,30 710.929 846.006 2.119.053,080 2.592.079,369 710.929,000 846.005,510


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000


5.1. Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrări de 


construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe 


organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


5.2.


Comisioane, cote, taxe, 


costul creditului, 


comision bancar 


finanţare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2.1. Comision bancar 


finanţare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


5.2.2. Cota I.S.C. 0,5 % 14.852,00 14.852,00 8.107,44 14.852,00 8.107,44 8.107,44 8.107,44 0,00 8.107,44 3.555 3.555 11.662,444 11.662,444 3.555,000 3.555,000
5.2.3. Cota pt. controlul 


statului în amen. terit. 


urb. 0,1% 1.856,00 1.856,00 1.621,49 1.856,00 1.621,49 1.621,49 0,00 0,00 0,00 711 711 2.332,490 2.332,490 711,000 711,000


5.2.4. Cota Casei Sociale 


a Constructorilor 0,5% 9.283,00 9.283,00 8.107,44 9.283,00 8.107,44 8.107,44 8.107,44 0,00 8.107,44 3.555 3.555 11.662,444 11.662,444 3.555,000 3.555,000


5.2.5. Costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000


5.3.


Cheltuieli diverse şi 


neprevăzute 35.000,00 30.078,62 30.078,62 37.297,49 0,00 0,00 35.000,00 8.400,00 43.400,00 35.000 41.650 35.000,000 41.650,000 35.000,000 41.650,000 41.650,000


60.991,00 56.069,62 47.915,00 63.288,49 17.836,38 17.836,38 51.214,89 8.400,00 59.614,89 42.821 49.471 60.657,38 67.307,38 42.821,00 49.471,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000


6.1.


Pregatirea personalului 


de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000


6.2.


Probe tehnologice şi 


teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000


1.992.725,00 1.742.104,77 1.739.603,70 2.154.574,48 1.486.810,91 1.834.120,69 508.974,36 117.098,38 626.072,74 801.750 952.597 2.288.560,91 2.786.717,20 801.750,00 952.596,51 887.655,51


0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000


1.856.534,00 1.621.488,70 1.621.488,70 2.010.645,99 1.408.124,08 1.746.073,86 448.409,92 107.618,38 556.028,30 710.929 846.006 2.119.053,08 2.592.079,37 710.929,00 846.005,51 846.005,51


lei


contr de 


finantare cu 


tva 24%


buget final 


cu tva 24% 
NEACTUALIZAT 


2015 


buget final cu 


tva 19% 


ACTUALIZAT 2020 executat


rest de 


executat la 


01.08.2020, 


actualiat 


1 2 3 4=3-2


contract fin elig cu TVA 2.345.502,00 2.077.703,48 2.345.502,00 1.746.073,84 599.428,16


val proiect 2.470.979,00 2.155.194,48 2.786.717,20 1.834.120,69 952.596,51


buget local 125.477,00 77.491,00 441.215,20 88.046,85 353.168,35


01.07.2010- 31.12.2015 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prin O.U.G. nr. 58/2010 s-a majorat cota standard de TVA de la 19% la 24%.


An 2016- cota de tva =20%


An 2017- cota de tva =19%


ULTIMA FACTURA =14.12.2015


Intocmit SC MARCICRYS SRL


DOSAR INSOLVENTA Dosar 38040/3/2015 DIN 22.10.2015-Tribunalul București-

 Admin: BUTIUC MARICEL


Secţia a-VII-a Civilă-ADMIEREA CERERII -Pronunţată în şedinţă publică,  14-07-2016


CAPITOLUL 6


TOTAL CAPITOL 4


CAPITOLUL 5


Ate cheltuieli 


TOTAL CAPITOL 5


Cheltuieli pentru probe 


TOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERAL


C+M
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