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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA VORONA

Nr. X 334 din 18.08.2020

REFERAT
privind aprobare Deviz general-Actualizat la 01.08.2020 si
Deviz general -Rest de €xecutat actualizat la 01.08.2020
pentru obiectivul de investitii

Cu noi, este nevoie de 0 modificare in devig a sumei aferente anului 2013
decontata de catre minister. ’

Astfel, dupa aceasta corectare este nevoie sa actualizam Devizul general-rest
de executat cat sj Devizul General structurat pe liniile de finantare atat de 15
bugetul de stat cat sj de la bugetul local, deviz care cuprinde cheltuielile de
capital incepand cu anul 2008.

statia Bucecea, urmand ca in urmatoares Saptamana sa aiba loc primele probe
tehnologice cu sursa de apa pe intreg tronsonul de aductiune pana |g

Fata de cele aratate mai sus propunem Consiliului Local Vorona aprobareg -
Devizului general actualizat la 01.08.2020 privind cheltuieli de capital si Deviz
generale -Rest de executat la 01.08.2020 pentru obiectivul de investiti ..Sistem
de alimentare cy apa a Comunelor Vorona s;j Tudora, jud.Botosani =

b

Timofte Daniela-inspector
Investitii
Urbanism s critoriului

‘




Proiectant : Asocierea SC CORDEP SRL Lider d

e Asociere
L

Consultant : SC CRISEXPERT SR
Beneficiar : COMUNA VORONA , JUDETUL BOTOSANI
DEVIZ GE

NERAL

ACTUALIZAT 01.08.2020

privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie :

"SISTEM DE ALIMENTARE CU APA A COMUNELOR VORONA SI TUDORA , JUDETUL

BOTOSANI”
Valoare (inclusiv T.V.A.)
N Denumirea c&_lpitolelor sia TOTAL din care Defalcarea pe surse de
subcapitolelor finantare
crt. de cheltuieli . Vgloare din fonduri de la | din finantare de la '
(inclusiv T.V.A.) | pygetul de stat bugetul local
LEI LEI LEI
1 2 3=4+5 4,00 5,00 6,00
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului. 5.171,74 5.171,74 buget local
1.2 |Amenajarea terenului. 3.391,50 3.391,50 buget local
13 |Amenajdri pentru protectia mediului si 11.900,00 11.90000  |buget local
aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 20.463,24 0,00 20.463,24
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitiitilor necesare obiectivului
Cheltuieli aferente asigurarii cu
2.1 |utilitatile necesare functionarii 74.410,63 74.410,63|buget local
obiectivului de investitie
TOTAL CAPITOL 2 74.410,63 0,00 74.410,63
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 47.637,23 47.637,23 buget local
3o |Taxepentru obtinerea deavize, acorduri| g 419 5 5331875  |buget local
$1 autorizati
3.3 [Proiectare si Inginerie 421.743,70 0,00 421.743,70
3.3.1 [Studiu de fezabilitate 38.960,60 38.960,60 buget local
EXPERTIZA TEHNICA 35.000,00 35.000,00 buget local
3.3.2 |Proiect tehnic+detalii de executie 298.770,00 298.770,00 [buget local
3.3.4 |Verificarea tehnica a proiectarii 39.217,48 39.217,48|buget local
Documentatii pentru avize, acorduri,

3.35 autorizatii (DATC) 9.795,62 9.795,62 buget local
3.4 [Organizarea procedurilor de achizitie 35.700,00 35.700,00 buget local
3.5 |Consultantd 105.515,00 105.515,00 buget local
3.6 [Asistentd tehnica 185.067,06 185.067,06 buget local

TOTAL CAPITOL 3 848.981,74 0,00 848.981,74
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si Instalatii 27.671.196,60 18.472.153,24 9.199.043,36 buget de stat+buget local
4.2 |Montaj utilaje tehnologice buget local
43 |Vtilaje, echipamente tehnologice si 625.220,65 625.220,65|buget local
functionale cu montaj
m Utilaje fard montaj si echipamente de buget local
transport
4.5 [Dotari 0,00 0,00]buget local
4.6 |Active necorporale buget local
TOTAL CAPITOL 4 28.296.417,25 18.472.153,24 9.824.264,01
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier :
5.1.1 [Lucrari de constructii 10.347,45 10.347,45]buget local
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 buget local




5.2 |Comisioane, taxe, cote, costul creditului 269.812,08 269.812,08 buget local
Cheltuieli publicitate 2.929,78 2.929,78 buget local
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 96.849,24 96.849,24 |buget local
TOTAL CAPITOL 5 379.938,55 0,00 379.938,55
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 [Pregitirea personalului de exploatare. buget local
6.2 |Probe tehnologice si teste 62.744,62 62.744,62|buget local
TOTAL CAPITOL 6 62.744,62 0,00 62.744,62
TOTAL GENERAL 29.682.956,03 18.472.153,24 11.210.802,79
DincareC+M 27.771.246,18 18.472.153,24 9.299.092,94
TOTAL GENERAL din care:[ 29.682.956,03
Contract 154/05.06.2013 2.004.170,00
buget de stat| 18.472.153,24 Contract 3324/12.05.2014 4.293.602,00
Contract 9157/29.04.2015 12.174.381,24
buget local] 11.210.802,79
Consultant

Beneficiar: Comuna VORONA, judetul Botosani

SC CRISEXPERT SRL
ec. Maricel BUTIUC




Anexd la HCL nr..

08.2020

DEVIZ GENERAL - REST DE EXECUTAT -ACTUALIZAT CU TVA19% LA DATA DE 01.08.2020

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie
"SISTEM DE ALIMENTARE CU APA A COMUNELOR VORONA SI TUDORA , JUDETUL BOTOSANI "

BUGET -REST DE
EXECUTAT

BUGET -REST
DE EXECUTAT

BUGET FINAL in |BUGET FINAL in ACTUALIZAT in  |ACTUALIZAT in  |BUGET FINAL BUGET FINAL TOTAL PLATI Rest de
Nr. BUGET SF (cu CONTRACTAT CONTRACTAT CU |urma contractarii urma contractarii plati 2007-2018 plati 2007-2018 cu furma contractarii Jurma contractarii [CUMULAT 2007- |CUMULAT 2007- |2007-2020- fara TOTAL PLATI Rest de executat |executat (cu
crt. | Capitol din Buget TVA ) in lei (FARATVA) TVA 2009(FARA TVA) 2009(cu TVA) FARA tva tva 2019 fara tva 2019 cu tva 2020 FARA TVA  ]2020 CU TVA tva 2007-2020- cu tva|(fara TVA in lei TVA in lei
lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru
obtinerea si amenjarea
terenului
1.1.[Obtinerea terenului 4.346,00| 4.346,00 5.171,74 4.346,00 5.171,74
1,2[Amenajarea terenului 2.850,00 0,00 2.850,00 3.391,50 2.850,00 3.391,50
Cheltuieli pentru
amenajarea terenului si
aducerea la starea
1.3.|initiala 10.000,00 10.000,00 13.481,42 10.000,00 11.900,00 10.000,00 11.900,00
TOTAL CAPITOL 1 17.196,00 10.000,00| 13.481,42 0,00 17.196,00 20.463,24 17.196,00 20.463,24
CAPITOLUL 2 0,00 0,00
Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor
necesare obiectiv-
Racord electric alim cu
2.1.|apa 262.633,00| 0,00 57.746,08 68.717,84 4.783,86 5.692,79 62.529,94 74.410,63 57.746,08 68.717,84 4.783,86 5.692,79
TOTAL CAPITOL 2 262.633,00 0,00) 0,00) 57.746,08| 68.717,84, 4.783,86 5.692,79 62.529,94, 74.410,63 57.746,08 68.717,84, 4.783,86 5.692,79
CAPITOLUL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru
proiectare si asistenta
tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Studii de teren (Geo)+(
3.1.|topo) 30.000,00 0,00 0,00 40.031,29 47.637,23 0,00 40.031,29 47.637,23 40.031,29 47.637,23 0,00
Taxe pentru obtinerea
de avize, acorduri si
3.2.|autorizatii 11.250,00| 13.761,17 13.761,17 13.761,17 13.761,17 45.167,65 45.167,65 0,00 0,00 53.318,75 53.318,75 53.318,75 53.318,75 0,00
Proiectare si
3.3.[engineering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Studiu de 0,00 32.740,00 38.960,60 32.740,00 38.960,60 32.740,00 38.960,60 0,00 32.740,00 38.960,60 32.740,00 38.960,60 0,00
3.3.1. Proiectare PTH+
detalii 721.463,00 255.167,65. 303.649,50 255.167,65 303.649,50 251.067,23 298.770,00 0,00 0,00 251.067,23 298.770,00 251.067,23 298.770,00 0,00
Doc tehnice necesare in
vederea obt avizelor,
autoriz 0,00 8.231,61 9.795,62 8.231,61 9.795,62 0,00 0,00 8.231,61 9.795,62
3.3.1 Verificare pth 72.146,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 10.897,04 12.967,48 37.147,04 39.217,48 22.058,82 26.250,00 10.897,04 12.967,48
Expertiza tehnica
inventariere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
Organizarea
procedurilor de achizitie
3.4.|publicd 27.500,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.700,00 30.000,00 35.700,00 13.000,00 15.470,00 17.000,00 20.230,00
3.5.[C a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ce I | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ci I 79.361,00 0,00 0,00 38.668,07 46.015,00 50.000,00 59.500,00 88.668,07 105.515,00 38.668,07 46.015,00 50.000,00 59.500,00
3.6. tehnica : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6.1.Asistenta tehnica
proiectant 119.041,00| 63.791,91 75.912,37 63.791,91 75.912,37 0,00 0,00 50.943,75 60.623,06 50.943,75 60.623,06 0,00 0,00 50.943,75 60.623,06
3.6.2.Dirigintia de
santier 119.042,00| 6.516,00 7.754,00 7.754,00 7.754,00 76.844,00 76.844,00 40.000,00 47.600,00 116.844,00 124.444,00 76.844,00 76.844,00 40.000,00 47.600,00
TOTAL CAPITOL 3 1.179.803,00 398.226,73. 466.287,65 399.464,73 466.287,65 510.768,23 579.644,48 190.072,40 226.186,16 743.991,74 848.981,74 562.728,15 638.265,58 177.072,40 210.716,16




CAPITOLUL4 0,00 17.851.009,22 21.242.700,97 0,00 0,00 21.242.700,97
Cheltuieli pentru
investitia de baza 13.054.724,00 13.638.994,16 16.230.403,05 13.638.994,16 16.230.403,05 17.851.009,22 21.242.700,97 4.309.660,19 5.128.495,63 23.253.106,38| 27.671.196,60 19.836.892,13| 23.605.901,63 3.416.214,26| 4.065.294,97
Utilaje si echipamente
fara montaj , mijloace
de transport, alte utilaje
4.1. |specifice 256.762,00 228.813,00 7.754,00 228.813,00 7.754,00 0,00 0,00 525.395,50 625.220,65 525.395,50 625.220,65 0,00 525.395,50 625.220,65
TOTAL CAPITOL 4 13.311.486,00 13.867.807,16 16.238.157,05 13.867.807,16 16.238.157,05 17.851.009,22 21.242.700,97 4.835.055,69 5.753.716,27 23.778.501,88| 28.296.417,24 19.836.892,13| 23.605.901,63 3.941.609,76| 4.690.515,61
CAPITOLUL 5
Ate cheltuieli
5.1.|Organizare de santier 332.934,00 0,00 0,00 8.695,34 10.347,45 8.695,34 10.347,45 0,00 0,00 8.695,34 10.347,45
5.1.1.Lucrari de
constructii - 332.934,00 0,00 0,00 8.695,34 10.347,45 8.695,34 10.347,45 0,00 0,00 8.695,34 10.347,45
5.1.2.Cheltuieli conexe
organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comisioane , cota,
5.2. [taxe, costul creditului 177.581,00| 177.583,78 177.583,78| 177.436,92 177.436,92 65.357,92 77.775,92 49.195,68 49.195,68 269.812,07 269.812,07 81.618,77 81.618,77 188.193,30 188.193,30
comision bancar
finantare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.Cota I.5.C. 0,7
%(0,5% DIN 01 09 2015) 95.622,04 95.622,04 95.622,04 95.542,96 95.542,96 53.888,18 64.126,93 22.361,67 22.361,67 128.876,37 128.876,37 59.241,92 59.241,92 69.634,45 69.634,45
5.2.2.Cota pt controlul
statuluiin amen.
terit,urb 0,1% 13.660,29 13.660,29 13.660,29| 13.648,99| 13.648,99 11.469,74 13.648,99 4.472,34 4.472,34 23.489,28 23.489,28 22.376,85 22.376,85 1.112,43 1.112,43
5.2.3.Cota a Casei
Sociale a Constructorilor;
0,5% 68.301,46 68.301,46 68.301,46| 68.244,97 68.244,97 0,00 0,00 22.361,67 22.361,67 117.446,42 117.446,42 0,00 0,00 117.446,42 117.446,42
5.2.4.Costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Cheltuieli
publicitate 2.462,00 2.929,78 2.462,00 2.929,78 2.462,00 2.929,78 0,00 0,00
Cheltuieli diverse si
5.3. | neprevazute - 737.839,00 737.839,00 878.028,41 737.839,00 878.028,41 0,00 0,00 81.385,92 96.849,24 81.385,92 96.849,24 9.462,18 11.260,00 71.923,74 85.589,24
TOTAL CAPITOL 5 1.248.354,00 915.422,78 1.055.612,19 915.275,92 1.055.465,33 67.819,92 80.705,70 139.276,94 156.392,38 362.355,33 379.938,55 93.542,95 95.808,55 268.812,38 284.130,00
CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru probe
hnol si teste si 13.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.938,55 0,00 0,00 379.938,55
Pregatirea personalului
6.1.|de I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Probe tehnologice si
6.2. [teste 0,00 0,00 52.726,57 62.744,62 52.726,57 62.744,62 0,00 0,00 52.726,57 62.744,62
TOTAL CAPITOL 6 13.050,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 52.726,57 62.744,62 52.726,57 62.744,62 0,00 0,00 52.726,57 62.744,62
TOTAL GENERAL 16.032.522,00 15.181.456,67 17.760.056,89 15.192.547,81 17.773.391,45 18.487.343,45 21.971.768,99] 5.221.915,46 6.204.732,22 25.017.301,46]  29.682.956,03 20.550.909,32| 24.408.693,60 4.462.200,97| 5.274.262,43
c+M
(1.2;1.3;2;4.1;.4.2;.5.1.1.
) 13.663.141,00 13.638.994,16 16.230.403,05 13.648.994,16 16.243.884,47 17.908.755,30 21.311.418,81 4.323.139,39 5.144.535,87 23.337.181,67| 27.771.246,18 19.894.638,21| 23.674.619,47 3.442.543,46| 4.096.626,71
INTOCMIT
CONSULTANT
SC CRISEXPERT SRL

EC. Maricel BUTIUC






